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1. Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. 
Современное управление, его динамичное развитие все в большей 
мере соприкасается с культурой и глобальными проблемами человечества. 
Ядро, формирующее научный процесс, состоит в создании теоретического 
конструкта, освещающего контуры нового уровня модернизации. 
Крупномасштабный проект является важным содержанием и 
неотъемлемой составной частью современной цивилизации, социально­
экономической деятельности и социального развития. История управления 
крупномасштабными проектами всегда сопровождается историей развития 
человеческого общества. Крупномасштабные проекты охватывают почти все 
сферы экономики: экономические, культурные, научно-образовательные. 
При непрерывном социальном и экономическом развитии, на фоне 
экономической глобализации и быстрого научно-технического развития 
крупномасштабные проекты характеризуются следующимися тенденциями: 
значительным масштабом инвестиций, сложностью строительной 
технологии, длительностью срока реализации и многочисленностью 
участников и заинтересованных лиц. Эти факторы порождают риски при 
управлении крупномасштабными проектами. 
В настоящее время, по мнению автора, нужно создать научную и 
эффективную систему организации управления рисками крупномасштабных 
проектов, путем активизации инициативы всех участвующих в проекте, что 
повысит уровень организации управления крупномасштабными проектами. 
Крупномасштабные проекты являются основной движущей силой для 
экономического роста, они тесно связанны с ростом национальной 
экономики и уровня жизни mодей. По данным государственного 
статического управления Китая, в 2007, 2008 и 2009гг. 1 , общий объем 
1 Чжунrо тунцзи няньцзянь, 2007-2009rr. Пекин. (Статистический ежегодник Китая за 
2007-2009rr.). 
3 
инвестиций Китая составлял соответственно 6,99, 6,87 и 15,51 трлн. юаней 
(соответственно около 1,04, 4,4 и 2,31 трлн. долл.), при этом величина 
инвестиции в крупномасштабные проекты была преобладающей, что 
значительно способствовала экономическому и социальному развитию 
страны. Эффективная реализация крупномасштабных проектов, как правило, 
обеспечивает требуемую отдачу на вложенный капитал и дает мощный 
импульс для социально-экономического развития и процветания. 
Олимпийские игры являются мега-событием, капитальные вложения 
составляют десятки миллиардов долларов. Например, общие затраты на 
Пекинскую олимпиаду составили около 76 млрд. долларов 1 , и, вместе с этим, 
объём частных инвестиций, уровень заработной платы и потребительский 
спрос жителей в г. Пекине постепенно увеличивались. 
Исследование опыта проведения Олимпийских игр в Пекине, 
механизма влияния макроэкономических факторов и процессов на рост 
экономики страны, принимающей Игры Олимпиады, позволяет оценить 
степень взаимного влияния Олимпийских игр и уровня развития экономики 
Китая друг на друга. 
Особую актуальность тема диссертационного исследования 
приобретает в связи с тем, что строительство Олимпийских объектов и 
создание соответствующей инфраструктуры является сверхсложной задачей, 
подразумевающей реализацию группы проектов со сжатыми сроками 
внедрения жесткими техническими стандартами, высокими требованиями к 
их функциональному использованию, уникальной организационной 
структурой, особыми способами закточения контрактов по субподрядам, 
разнообразными типами архитектуры (строительство новых объектов, 
реконструкция существующих сооружений и строительство временных 
стадионов), а также инновационными дизайнерскими решениями. Эти 
особенности порождали многосторонние и многосложные риски. В 
настоящее время управление рисками стало важной составляющей частью 
управления проектами. Зарубежные практики по управлению рисками в 
разных 01раслях показали, что эффективная организация управления 
рисками способствует повышению эффективности реализации 
разрабатываемых проектов, улучwеншо их качества, сокращению издержек и 
увеличению реIПабельности. 
Степень разработанности проблемы. 
В последние годы китайские и российские ученые обосновали ряд 
подходов к управлеюпо эффективностью крупномасштабных проектов, 
такие, как всеобщее управление качеством (Total Quality Management), 
параллельное проектирование (Concurrent Engineering), реинжиниринг 
бизнес-процессов (Вusiness Process Re-Engineering), интеграция управления 
(Integration Management), СПУ (сетевое планирование и управление), rусино­
образная лmотеэа, общая производительность факторов производства, 
реестр рисков (Risk Register), процесс анализа и управления рисками 
проектов (Project Risk Analysis and Management, РRАМ), иерархическая 
структура рисков (Risk Breakdown Structure, RВS) и другие, целью которых 
является улучшение организации управления рисками крупномасштабных 
проектов. 
При этом большинство работ посвящено только вопросам изучения 
зарубежного опыrа. В российской экономической литературе эта тема 
получает распространение благодаря большому вкладу в формирование 
данной научной концепции таких ученых, как Виленский П.Л., Кудрявцев Е. 
М., ЛИвшиц В.И., Львов Д.С" Москвин В. А" Новицкий И.И., Нуреев Р.М., 
Прангиmвили И.В., Портяков В.Я., Просветов Г.И" Ровинский Р.Е" 
Савченко П., Салтыков Б.Г" Селищев А.С" Селищев И.А" Тычинский А.В" 
Федорова М., Шапкин А.С., и др. 
Потребность в научно-аналитических разработках, нацеленных на 
решение этих проблем, в настоящее время очень велика. Нуждается в 
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совершенствовании целый ряд макро- и микроэкономических инструментов 
управления рисками крупномасппабных проектов. 
Аюуальность темы исследования и степень разработанности 
проблемы определили цель, основные задачи, предмет и объект 
диссертационного исследования. 
Цель и задачи исследования. 
Целью диссертационного исследования является изучение теоретико­
методолоrических основ и практики организации управления рисками 
крупномасппабных проектов, определение совокупности факторов, 
влияющих на развитие экономики страны, принимающей Игры Олимпиады, 
а также разработка методических рекомендаций, обеспечивающих 
повышение эффективности целостного механизма реализации 
крупномасштабных проектов. 
Для достижения поставленной цели в диссертации потребовалось 
решить следующие задачи: 
проанализировать особенности рисков крупномасштабных 
проектов. 
изучить теоретические и практические аспекты управления 
рисками крупномасштабных проектов и значение проведения 
Олимпийских игр для экономики принимающей страны, а также 
роль экономики этой страны в развитии Олимпийского движения. 
осуществить сравнительный анализ рисков «пост-олимпийского 
эффекта спада», итогов и уроков, раскрыть их особенности и 
специфику влияния на рост экономики страны, принимающей 
Олимпийские игры. 
на основе системного подхода проанализировать организацию 
управления рисками строительства и создание инфраструктуры 
олимпийских объектов, с которыми часто встречаются города, 
принимающие Олимпийские игры, в период подготовки к ним. 
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разработать типовую форму инновационной программы 
управления рисками. 
сформировать методические подходы для повьппения 
эффективности управления крупномасштабными проектами на 
основе исследования мирового и китайского опыта. 
Обьекr исследования - деятельность по организации управления 
рисками, подготовке проведения и завершения Олимпийских игр как 
крупномасштабного инновационно-инвестиционного проекта. 
Предметом исследования является совокупность механизмов, 
инструментов и показателей процесса организации управления рисками 
крупномасштабных проектов, управленческие отношения, возникающие в 
процессе формирования, развития и разрушения экономических систем. 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют 
фундаментальные положения современной экономической теории, в 
частности, теория регулирования инновационно-инвестиционных процессов, 
стратегического менеджмента, управления рисками. 
Информационную основу исследования составили труды 
российских и зарубежных ученых, специальная справочная, нормативная, 
методическая и научно-техническая литература, официальные 
статистические данные государственной статистики Китая и РФ, данные 
всемирных экономических форумов, материалы периодической печати, 
материалы, отражающие специфику деятельности при разработке и 
реализации крупномасштабных проектов, а также аналитические разработки 
автора. Для решения поставленных задач применялись методы факторного 
анализа, коицеIЩИЯ «общая производительность факторов производства>>, 
концепция <<Гусино-образная гипотеза)}, сетевое IШанирование и управление 
(СПУ), инструменты: <<Реестр рисков», управление рисками проектов, и 
иерархическая структура рисков. Исследование выполнялось с учетом 
директивных документов по проблемам управления рисками 
крупномасштабных проектов, в том числе законодательства Российской 
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Федерации и Китая, Указов Президента РФ и Председателя Китая, 
постановлений Правительства РФ и Китая, документов ряда министерств и 
ведомств, а также результатов научных исследований по тематике 
диссертационного исследования. 
Научная новизна исследования состоит в обосновании пуrей 
совершенствования организации управления рисками крупномасшrабных 
проектов на основе системного анализа и оценки влияния факторов 
проведения Олимпийских игр на рост экономики стран, принимающих Игры 
Олимпиады; подведении итогов и уроков постолимпийского эффекта спада; 
совершенствовании инструментов управления рисками, связанными с 
Олимпийскими играми, в целях социального и экономического развития 
страны проведения 
Наиболее существенные результаты, полученные лично автором 
и предстаВJiеиные к защите: 
1) Проведено исследование автором особенностей рисков при 
осуществлении крупномасштабных проектов Олимпийских игр, 
разделяющих на следующие группы: 
• экономические риски; 
• технико-производственные риски; 
• экологические, юридические и административные риски. 
2) Раскрыто значение проведения Олимпийских игр для экономики 
страны, принимающей Олимпийские игры, сущность которого заключается в 
следующем: 
• появлении высокотехнологичных предприятий и производств; 
• проведении структурной перестройки экономики; 
• ускорении процесса замены отраслей с низким уровнем 
добавленной стоимости на отрасли с высокой добавленной 
стоимостью; 
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• улучшении инвестиционного климата в г.Пекине и значительное 
повышение эффективности процесса инвестирования. 
3) Обоснованы процессы, направленные на tрансформацию модели 
экономического развития города, принимающего Олимпийские игры, и 
определены объективные ее тенденции, состоящие в переходе от tрудоемкой 
модели к капиталоемкой. 
4) Предложен метод организации управления спортивными 
объекrами в условиях постолимпийского экономического спада, основанный 
на применении модели ВОТ «Build (сtроительство), Operate (управление и 
эксплуатация), Transfer (передача собственнику)». 
5) Разработаны подходы к измерению степени рисков и сравнению 
различных объектов для субъектов управления крупномасштабными 
проектами, основанные на учете: 
• проведения структурного описания факторов рисков графика 
объекта; 
• создания схемы факторов рисков по графику проектов; 
• применения метода сетевого планирования и управления работами 
(СПУ); 
• применения метода оценки и анализа программ (Program Evaluation 
and Review Technique, РЕRТ). 
Созданы схемы факторов рисков графика проектов и инсtрументы 
измерения их степени влияния, что позволит: 
• повысить надежность и точность измерения факторов рисков в 
системном режиме; 
• усовершенствовать процедуру сопоставления факторов рисков на 
разных спортивных объектах; 
• создать базу данных для последующего использования при 
управлении и идентификации, оценке и мониторинге рисков. 
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6) Обосновав реесч> рисков по строительсrву объектов и созданию 
ивфраструюуры Олимпийсжих игр, а также принципы организации 
управления рисками крупномасштабных проектов - Олимпийских игр. 
Основу реестра рисков составили условия договоров, необходимость 
жестких мер по снижению рисков и планированию реагирования на 
чрезвычайные ситуации. 
Привципы организации управления рисками крупномасштабных 
проектов, как Олимпийских игр, основаны на полной реализации духа 
<<Олимпийской хартии», г.це указаны соответствующие меры реагирования. 
7) Осуществлена оценка степени вероятности возникновения 
факторов рисков и уровня их воздействия на цели Олиюшйских игр на 
основе матрицы описания вероятности возникновения факторов рисков и 
оценки существенных последствий, цель ее создания заключается в том, 
чтобы специалисты из разных областей смогли провести оценки факторов 
рисков исходя из единых норм. 
Теоретическая и праКП1ческая значимость двссертациоввого 
все.ледоваввя заюпочается в том, что внесен вклад в разработку одной из 
актуальных экономических задач, связанных с поиском наиболее 
эффективной системы управления рисками в процессе крупномасштабной 
инновационно-инвестиционной деятельности. Исследованием вводятся в 
научный оборот значительный фактологический материал, относящийся к 
взаимодействию страны и региона в процессе управления оценкой влияния 
проведения Олимпийских иrр на развитие экономики и рисками 
Олимпийских объектов. 
Материалы диссертации могут быть использованы для дальнейших 
исследований по проблемам взаимодействия участников крупномасштабной 
инновационно-инвестиционной деятельности, и могут быть полезными для 
выработки мер государственного управления инвестиционной 
деятельностъю. 
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Практическая значимость исследования за:ключается в том, что 
полученные результаты могут быть использованы для снижения рисков и 
сокращения экономических потерь при организации и проведении XXII 
Олимпийских зимних игр, которые пройдут в 2014г. в г. Сочи. 
Апробация результатов исследования. 
Теоретические выводы, положения и практические рекомендации 
выпшmенного /(иссертациовного исследования использованы автором на 
франко-российской международной научно-практической конференции 
«Экономика, полИТИI<:а, общество: новые вызовы, новые возможности» 
(г.Москва, октябрь 2010г.). 
Результаты диссертационного исследования используются в учебном 
процессе кафелры менеджмента инвестиций и инноваций Российского 
экономического университета имени Г.В. Плеханова. 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 научные статьи, 
отражающие основные положеIШЯ диссертационного исследоваIШЯ, общим 
объемом 3,2 п.л., в том числе 2 публикации в издании, входящем в перечень 
ВАК РФ. 
Струкгура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 
заюпочения, библиографического списка и приложений. Общий объем 
работы составляет 185 страницы машинописного текста, и вюпочает: 15 
таблиц, 9 рисунок, 5 приложений, 153 литературно-информационных 
источника. 
П. Основное содержание работы 
Во введе11ии обосновывается актуальность темы исследоваIШЯ, 
раскрывается степень научной разработанности проблемы, формулируются 
цели и задачи, определяются предмет и объект исследования, 
харахтеризуются научно-методологические основы, научная новизна и 
практическая значимость работы, представлена информация об апробации 
результатов исСJ1сдования. 
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В первой главе (Крупномасштабные проекты и развитие 
инновационной сферы) проводится анализ процессов глобализации, 
управления крупномасштабными проектами. По графику реализации проекта 
предложена схема измерения степени рисков, систематизированы 
конструкты и факторы рисков, связанных: с графиком, а также, с точки 
зрения системы, предложена основа для сравнения разных объектов для 
субъеIСТОв управляющих крупномасшrабными проектами. 
Глобализ~щия рассматривается автором в качестве главной 
характеристики современной мировой экономики. Экономическая 
глобализация представляет собой процесс, который, в конечном ·счете, 
приводит к интеграции национально-государственных хозяйств в единую 
мировую экономику. Если раньше мировая экономика представляла собой в 
основном совокупность существующих на земном шаре замкнутых экономик, 
которые развиваются в границах отдельных государств и осуществляют 
между собой тор1-овые и иные связи, то в настоящее время она предстает как 
сложное переплетение взаимоотношений не только между государствами, но 
и между принадлежащими 
хозяйствующими субъектами 
разным странам транснациональными 
уже без прямого государственного 
посредничества. В упрощенном виде, экономическая глобализация - это 
интеграция экономики в общемировом масштабе. 
Глобализщия - это объективно неизбежный, закономерный процесс. 
Следует особо подчеркнуть, что процессы глобализации находятся на 
первых стадиях своего развития и они далеки от завершения, что объясняет 
переходный характер их организационных и функциональных параметров. 
По мнению автора, современный этап подлинной экономической 
глобализации характеризуется общемировыми тенденциями, которые 
представлены па рис. 1. Многие важные аспекты взаимодействия, например, 
России и Китая па международной арене обусловлены местом этих стран в 
мировой экономике, глубиной и характером их вовлеченности в процессы 
глобализации и рсгионализации. Выявление потенциальных сфер совпадения 
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и конфликта интересов этих государств, налаживание между ними 
двухстороннего сотрудНичества невозможно без адекваmого анализа 
мирохозяйственного контекста их экономического развития. 
Воз1П1х И~rrернот ах 
общемнровu, 
дeRcnirrcm.нo r.яобат.нu 
СНСТО<& С813И и мrноlеННОR 
передачи и исполuоваюu: . 
llCC!llOЗMOЖИOll инфорwации, 
намного oбnerчaJOlllJJI и 
ycкopIOOlllJJI заюuочеlП!е 
внешнеторговых и инwх 
хозаRствевиых сдепок 
Выросла роль 
cxopocmoro, прежде 
всеrо ааиационноrо, 
транспорта не только а 
пассажирсЮ!Х, но и 
грузовых перевозках и 
начала формироватьса 
общемировая сеть 
о1С83&111Р: траисnорrnых 
ус:луr 
Ч11С111Ь111 бизнес начал . 
леrхо преодолеваТь 
межгосударственнwе 
rраняцы. правда, поп 
еще это успешно делают 
восноанои 
транснациональные 
хорпорацки и 
международные банки 
Государсnа nocreneiiнo 
сиюкают И д8*е DOJDIOCТWO 
снииают ранее 
установ.nеянwс иwи 
1'8Мо•снные и иные 
бер.ерw на nутн 
38рубе1снWХ ТОВlр08, ycnyr, 
Поnнлис• общеыирОаwе 
правила, 
обесnечиаающие 
Рш:. 1. Классификация общемировых тенденций современного 
этапа экономической глобализации 
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Бурное экономическое и социальное развитие Китая способствовало 
появлению большого числа крупномасштабных проектов, таких, как "Три 
ущелья" на реке Янцзы, Олимпийские объекты в Пекине, проект 
выставки ЭКСПО-2010 в Шанхае и др. Внешняя среда вышеуказанных групп 
проектов находится в динамическом развитии, взаимосвязи между 
различными подсистемами создания объектов и взаимодействия всех 
заинтересованных сторон укрепляются. 
Исследования автора показали, что управление крупномасштабными 
проектами состоит из многих стадий и этапов, в которых пршmмают участие 
различные государственные службы и подразделения предприятий, что 
требует четкой организации, координации и увязки их во времени. В ходе 
управления необходимо оценить текущее состояние, предсказать 
дальнейшие собьпия, организовать работы так, чтобы они были вьmолнены в 
сжатые сроки с наименьшими затратами и наивысшей эффективностью. Дnя 
координации больших комплексных работ широко применяют метод 
сетевого планирования и управления работам:и (СПУ). 
Разработка схемы по графику измерения рисков, систематизация 
подходов создает основу для сравнения разных объектов для управляющих 
субъектов крупномасштабными проектами. Схема учитывает особенности 
создания Олимпийских объектов и инфраструктуры; предложенные методы 
моrут применяться при создании аналогичных крупномасштабных проектов 
и составить научно-практическую основу для дальнейшей идентификации 
факторов рисков. 
В диссертации дано определение понятию «крупномасштабный 
проект». По мнению автора, это понятие применимо к тем проектам, которые 
разрабатываются на народнохозяйственном, отраслевом или региональном 
уровне, и реализация которых может оказывать существенное влияние на 
внутриотраслевые и межотраслевые, внутрирегиональные и 
межрегиональные пропорции социально-экономического развития. 
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Главная особенность крупномасшrабных проектов заключается в том, 
что их реализация оказывает влияние на экономические показатели системы 
в целом. 
Специфика обоснования крупномасштабных проектов требует 
моделирования процесса функционирования всей хозяйственной системы 
региона как единого целого. Оптимизационные модели, позволяют, с этой 
точки зрения, описывать объекты, в том числе и хозяйственные системы, 
тобой сложности, как действующие, так и проектируемые, а также любые 
комбинации действующих производств с вновь строящимися или 
реконструируемыми объектами, учесть взаимное влияние и взаимодействие 
основных аспектов введения таких объектов, а также последующего 
развития крупномасшrабного проекта. Эти же модели могут быть 
использованы для оценки проектов развития отрасли или комплекса 
отраслей в регионе исходя из заданной (или развиваемой) транспортной 
инфраструктуры. 
Во второй главе (Анализ и оценка системы управления 
эффективностью крупномасштабных проектов) на основе системного 
анализа разработаны научные подходы к оценке влияния факторов 
проведения Олимпийских игр на рост экономики стран, их принимающих. 
Осуществлен сравнительный анализ рисков «пост-олимпийского эффекта 
спада», подведены основные итоги и уроки. Определены характеристиm 
модели города принимающего Олимпийские игры, трансформирующие 
экономику из трудоемкой в наукоемкую. Предложен метод организации 
управления спортивными объектами в условиях постолимпийского 
экономического спада. 
За семь лет, Пекинская Олимпиада вместе с китайской экономикой 
органически содействовали друг другу. Обоснован вывод о том, что 
Олимпиада стимулировала развитие китайской экономики, так же как 
экономика Китая дала импульс к новому, исторически более высокому и 
эффективному Олимпийскому движению. 
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Инвестиционные затраты на проведение ОJIИМПИады в соответствии с 
первоначальной сметой составляли 42 млрд. долл" пообъектные величины 
представлены на рис. 2. 
•1з млрд.дом.; 
25% 
•2.2 млрд.долл.: 4% 
EJ 26.9 млрд.долл.; 
50% 
8 Пpoem.i _...., метро, >1С811NНодорожноrо транспорта, нтомобмо.ных дороr, аороnортое 
t:I Эll0/10f'МЧ8CIDI npoerтw 
t:J СтромтаnlоСТ80 мнфорuацмонной мнфрtlс:труrтурw 
8 Проеrтw PUBИТllll cмcntu 1одоснаСжвн1U1, 3118Щ>МЧ8СIФl'О отоnлен1U1 • друrих коuмунаnьно-6.rrо.ых 
смСТ811 anwx домов 
Рис. 2. Составные части инвестиционных затрат на проведение 
Пекинских Олимпийских игр 
Положительное влияние Олимпиады на имидж страны не 
ограничивается минувшими годами, а распространяется на более 
продолжительную перспективу. Значение Пекинской Олимпиады для 
Китайской экономики не заключается только в том, что Олимпиада 
способствовала приросту ВВП Китая, но и в том, что появилось несколько 
высокотехнологичных предприятий, произошла структурная перестройка 
экономики, большое число Китайских предприятий совершило переход из 
разряда отраслей с низким уровняем добавленной стоимости в разряд 
отраслей с высокой добавленной стоимостью, улучшился инвестиционный 
климат в г. Пекине. 
Пекинская Олимпиада представляла собой масштабный проект, и 
поэтому заключала в себе масштабные риски. Олимпийские иrры являются 
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мега-событием, капитальные инвестиции в строительство стадионов, 
сервисные сооружения и улучшение окружающей среды в г. Пекине были 
сделаны значительные. Исследования показали, что по завершению 
Олимпийских игр возникает резкое снижение потребления, что приводит к 
изменениям в краткосрочном спросе. Из-за этого, под влиянием 
экономического цикла, крупнейшие рентабельные отрасли промышленности 
были особенно уязвимы, вследствие чего, возник избыток произведенной 
продукции, первоначальные инвестиции не смогли быстро окупиться, что 
вызвало дополнительные затраты на поддержание эффективного 
функционирования вновь созданных производств. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что чем больше величина 
первоначальных инвестиций, тем серьезнее могут быть негативные 
последствия для развития экономики города, принимающего олимпиаду, 
после её завершения. (см. табл.1) 
Олимпийская экономика может принести «эффект сифона>>: город, 
принимающий Олимпийские игры будет привлекать инвестиции из других 
районов, в результате чего, растут диспропорции в экономическом развитии 
регионов. Именно эта разюща в уровне внутрирегионального и 
межрегионального развития экономики определяла различие в возможностях 
использования Олимпийских шансов, так как mобое крупномасштабное 
событие всегда сопровождается множественностью внутрирегиональной и 
межрегиональной дифференциации по получению выгоды, а некоторые 
регионы даже терпят убытки. 
В диссертации показано, что экономическая сила Олимпийских игр -
не всеобъемлющая в случае несбалансированности развития регионов­
бенефициаров и областей-бенефициаров. За счет крупномасштабных 
вложений накопленных ресурсов в городе Олимпиады могут возникать точки 
насыщения, что влечет возникновение промъпплешюй пены с часто 
возникающими большими проблемами, такими, как пузыри рынка 
недвижимости, которые создают угрозы для самого города, принимающего 
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Олимпиаду, и вЪIЗывают серьезные колебания развития экономики в целом. 
Город проведения Олимrmады неизбежно сталкивался с проблемой неполной 
заrруженности спортивных стадионов и других основных инфраструктур, в 
результате чего, возникают инвестиционные риски и неопределенность при 
оценке эффективности . Поэтому схема по факторам рисков графика 
крупномасштабного проекта не только имеет теоретическое значение, но и 
отвечает практическим требованиям к разработке и организации управления 
эффективностью. 
Табл. 1. 
Структура затрат и резул~,татов проведения летних Олимпийских игр 
(млрд. долл.) 
Инмстмцмонна 21-ы• 22-w• 23-w• 24- 25- 2~ 27· 28· 29- мтоrо 
11структура Монр Мое кв Лос· t.18 ые Ы8 .... .... .... 
еаnь • Андже Ceyn Барс Атn1 Смд Афи Пеки nec еnон НТ1 Hlii ны н 
• ОС5ъlм прямых 24 40 20 24 11 10 55 171 355 
ИНВIСТНЦИЙ 
ОС5ъlм 28 50 31 70 18 18 80 182 454 
ltOC88HH"IX 
НН88СТМЦНЙ 
М1с111Т8б об111Их 50 80 4.811 51 114 30 28 115 353 808 
вnоженмii 
Соотноwения 0.1123 0.8 0.845 0.343 0.5711 0.825 0.1118 0.114 0.78 
между прямыми 
и косвенными 
инвестициями 
Чистая ·15 ·8.111 2.27 4.7 0.4 0.1 4.5 15 20 25.08 
прмбыnь 
Для города, проводящего Олимпийские игры, главной задачей 
является быстрая окупаемость олимпийских строительных объектов, т.к. 
инвестиции в их строительство не имеют производственного характера. 
Страна, принимающая Олимпийские Игры, часто сталкивается с 
«постолимпийским экономическим спадом»: заброшенные стадионы, 
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неэффективное использование новых спортивных объектов и объектов 
инфраструктуры, низкая окупаемость инвестиций. 
Модель использования механизма «ВОТ» (строительство, управление 
и эксплуатация, передача собственнику) является наилучшим механизмом 
для финансирования и управления крупномасштабными спортивными 
объектами. Она не только облегчает финансовое бремя государства, но и 
повышает эффективность использования капитала, а также стимулирует 
инвестиционную активность. 
Автор полагает, что во-первых, необходимо использовать те 
возможности, которые дала Олимпиада, раскрыть роль иностранного 
частного капитала в функционировании рынка, способствовать передаче 
прав на эксплуатацию объектов профессиональным компаниям, 
сформулировать основы управления крупными спортивными сооружениями 
с целью повышения эффективности организации управления. 
Во-вторых, необходимо изменить существующие бизнес-модели 
государственных учреждений. Изменить структуру менеджмента и 
оперативного регулирования с целью создания маркетинговой концепции, 
которая будет учитывать потребительский спрос, преимущества спортивных 
объектов и социальную ответственность, что также приведёт к 
трансформации неэффективных бизнес-моделей к эффективным. 
Постолимпийская организация управления крупными спортивными 
объектами является важной задачей для каждой страны, принимающей 
Олимпийские Игры. Управление не только укрепит статус города 
проведения, но и минимизирует финансовые риски. Достижение устойчивого 
развития экономики в постолимпийский период в большей степени зависит 
от рациональной научной организации управления использованием 
спортивных сооружений. 
В третьей главе (Способы совершенствования организации 
управления рисками крупномасштабных проектов) на основе исследований, 
автором проведена оценка эффективности организации управления рисками 
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строительства и создания инфраструктуры олимпийских объектов, с 
которыми часто встречаются города, принимающие Олимпийские иrры, в 
период подготовки к ним. Предложены и обоснованы положения по 
совершенствованию организации деятельности и механизма управления 
крупномасштабными проектами, состоящего в детальной разработке 
инструментов и инновационной программы управления рисками с целью 
социального и экономического развития страны проведения ОJIИМПИЙских 
игр. В главе сформулированы условия, направленные на реализацию 
разработанных планов реагирования на чрезвычайные ситуации в течение 
всего олимпийского цикла. 
Строительство Олимпийских объектов и инфраструктуры 
представляет собой сложную группу проектов, включающую в себя 
многосторонние и чрезмерно высокие риски. В соответствии с теорией 
управления рисками проектов, спецификой строительства объектов и 
инфраструктур и требованиями Оргкомитета, были определены три 
основные цели в период подготовки Олимпийских иrр. Это - системное 
согласование требований участников проектов, успешное управление 
проектами и обеспечение безопасности функционирования объектов и 
охраны окружающей среды. 
В рамках этих целей в диссертационной работе идентифицировано в 
общей сложности 242 фактора риска, среди которых выбрано 112 ключевых 
риска. После создания структуры рисков обоснованы меры реагирования по 
44 прямым факторам риска, в результате чего предложен реестр рисков по 
строительству объектов и инфраструктуры Игр Олимпиады. 
Автором разработана специальная система управления рисками 
строительства спортивных проектов для целей проведения мониторинга 
рисков и достижения требований МОК (Международный Олимпийский 
комитет) к категориям оценки рисков. Система состоит из двух частей: 
инструменты управления рисками и механизмы обеспечения выполнения 
работы в регламентном режиме. Инструменты управления рисками 
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ВI<ЛЮчают в себя реестр рисков и систему раннего предупреждения рисков 
проектов. Механизмы обеспечения содержат бизнес-процессы управления 
рисками и соответствующие организационные структуры. Разработанная 
инновационная программа направлена на повышение эффективности 
управления рисками проектов (см. на рис. 3). 
Определение степени риска и каждого фактора риска, главным образом, 
обусловлено двумя аспектами, такими как, вероятность возникновения 
факторов риска и сила воздействия существующих рисков на ожидаемые 
цели. В то же время с помощью использования предложенных ключевых 
слов, можно описать вероятности возникновения рисков, оценить 
существенные последствия и подразделить их на пять категорий: - «риск пе 
проявится»; «риск, скорее всего, не проявится»; «вероятность проявления и 
непроявления равны»; «риск, скорее всего, проявится»; «риск наверняка 
реализуется» и «очень низкое», «низкое», «умеренное», «высокое», «очень 
высокое». Согласно поставленным различным ключевым целям в работе 
предложены стандарты классификации (см. рис.4). 
Цель классификации рисков заключается в том, чтобы специалисты из 
разных областей смогли провести оценки разных факторов рисков по 
единым принципам. Кроме того, описание ключевых слов основывалось на 
использовании конкретных цифр от 1 до 5, путем расчета значений всех 
чисел возможно получение общего балла по уровню значимости рисков. 
Далее, как важные показатели факторов рисков, автором бьmи обоснованы те 
риски по уровню значимости свыше 9 баллов и риски по степени 
воздействия свыше З баллов. Эти 112 изученных автором факторов риска 
могут служить базой для последующего исследования вопросов оценки 
Олимпийских рисков. 
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Рис. 3. Инновационная программа по разработке реестра рисков 
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Рщ:. 4. Матрица вероятности и последствий 
Управление рисками является непрерывным динамическим процессом. 
Разработка системы управления рисками ориентирована на систему раннеrо 
предупреждения рисков, бизнес-процессов по мониторингу рисков и их 
организационную структуру. Применение реестра рисков сопровождается 
системой раннего предупреждения. До открытия Олимпийских игр, с 
помощью системы раннеrо предупреждения может производиться 
регулярная оценка, и на основе результатов оценки у Оргкомитета появится 
возможность проводить мониторинг тех объектов, которые характеризуются 
высокими рисками, и принимать соответствующие меры по разработке 
способов реагирования в соответствии с созданным реестром рисков. 
Высокоэффективные бизнес-процессы и система рациональной 
организационной структуры управления служат основой для регламентации 
эффективной реализации крупномасшrабных проектов. 
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Чрезвычайные события являются, как правило, внезапными, и 
оказывают большое негативное воздействие на дальнейшее развитие 
событий. Согласно подписанному Премьер-министром Китая Вэнь Цзябао 
указу № 376 от 9 мая 2003r. «Положения о реагировании на общественные 
здравоохраненительные чрезвычайные ситуации», ситуации определяются 
как «неожиданные происходящие инциденты, способные причинить 
серьt!зный ущерб общественному здоровью населения от инфекционных 
заболеваний, массовых необъяснимых болезней, отравлений основными 
продуктами питания и, связанных с особенными профессиями, и другие 
серьезные события, влияющие на здоровье населения». 
Олимпийское движение эффективно развивается именно в процессе 
мониторинга и преодоления взаимосвязанных рисков. Любой инцидент 
является кризисом, а также сигналом к улучшению, он может быть 
источником трагедии, но и порождает новые успехи. При управлении 
рисками крупномасштабных проектов, очередное подведение уроков и 
анализ допущенных ошибок способствуют повышению вероятности раннего 
предупреждения в целях избежания повторного возникновения сходных 
ситуаций и снижения потерь до минимума. 
Управление чрезвычайными ситуациями Олимпийских игр имеет 
большое значение для городов, принимающих последующие Игры 
Олимпиады и другие международные спортивные и культурные 
мероприятия. При мониторинге чрезвычайных ситуаций (ЧС), в первую 
очередь, необходимо определять принципы управления ЧС, которые 
вытекают из принципов Олимпийского движения, изложенных в 
«Олимпийской хартии». 
Принятие предупредительных мер для предотвращения чрезвычайных 
ситуаций является одним из основных направлений управления рисками. 
Обеспечение безопасности на Олимпиаде основано на снижении заранее 
идентифицированных рисков пут~м принятия мер для предотвращения и 
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мониторинга этих рисков. 
Табл. 2. 
Механизм страхования основных рисков Олимпийских игр 
Предмет Соответственнь1е чреэвыч•йные Меры по 
СТD&ХОВ8НИЯ события СТD8ХО88НИЮ 
Изменение обещания или образов 
выполнения обещания спонсорами; 
возникновение потерь доходов от Страхование на случай Доход орnсомитета телетрансляции, продажи билетов 
соревнований и рекламы из-эа потери доходов 
бойкота, изменения места или полной 
отмены проведения Олимпийских иrр 
ОбъеКl'ЪI и Повреждение объектов и Страхование инфраструктуры из-за инфраструктура террористических событий, пожара или строительно-монтажных Олимпийских игр по 11.11vгим причинам рисков 
Страхование 
имущества предприятий 
Собственность повреждение оборудования или и дополнительное 
оргкомитета нарушение связи по причинам взрыва, страхован ив 
пожара, вандализма, кражи и так далее прерывания 
коммерческой 
.аеятельности 
Ущерб здоровью привлеченных 
сотрудников орnсомитета, чиновников 
Персонал международных спортивных Страхование персонала 
Олимпийских иrр организаций и ассоциаций, от несчастного случая спортсменов, персонала Олимпийских 
иrр, журналистов, добровольцев от 
несчастных слvчаев 
Гражданско-
правовая Проблемы по обязательствам и 
ответственность Страхование 
связанна с 
ответственности по различным ответственности 
Олимпийскими причинам 
иrрами 
Вызванная приостановка или 
Климат и стихийные перенесение Иrр Олимпиады из-за Поддержка бедствия в период плохой погоды; отмена, приостановки 
проведения Иrр или их проведение в другом городе международных 
Олимпийских иrр (или стране), связанное со стихийными организаций 
бедствиями 
Компенсация потерь рисков, предложена автором, основана на методах 
и механизме их страхования. В табл. 2 приведен разработанный автором 
перечень основных рисков, связанных с Олимпийскими играми, и 
определены реальные механизмы их страхования. 
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Сформулированные автором возможности возникновения чрезвычайных 
ситуаций основаны на изучении фактического материала. 
Во-первых, создать более подробный план реагирования на 
чрезвычайные ситуации. 
Во-вторых, оценить, сможет ли разработанный план реагирования дать 
положительный эффект при управлении чрезвычайными ситуациями, или 
нет. Все это не только зависит от рациональности принимаемых мер, но от 
заблаговременности их действия. 
И последний важный момент - проведение предварительных тренировок 
- учений по действию в чрезвычайных ситуациях. 
В заключении диссертационной работы приведены основные 
результаты исследования, а также концептуальные подходы, разработанные 
автором, направленные на совершенствование организации управления 
рисками крупномасштабных проектов. 
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